

Приложение № 1
к Договору № _____
от «__» _____ 2022 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

краевой инновационной площадки по программе « Моделирование системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями в Ставропольском крае»

№№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации					
		1 этап	2 этап			3 этап	
		2022 год	2022год	2023 год	2024 год	2024год	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Формирование целевой группы Проекта	Апрель-август	-	-	-	-	
2.	Мониторинг потребностей детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями, а также их родителей (законных представителей) в сфере среднего профессионального образования. Анкетирование и тестирование целевой группы на предмет склонности к профессиям.	-	Сентябрь	Сентябрь	-	-	
3.	Проведение серии обучающих семинаров для волонтеров	Апрель-июнь	-	-	-	-	
4.	Участие в работе интернет-форума	Апрель-август	Сентябрь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-август	Август - декабрь	
5.	Реализация обучающих мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в	-	Сентябрь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-август	-	

	рамках реализации сетевой программы профессиональной ориентации по модулям: Модуль «Флористика»; Модуль «Поварское дело»; Модуль «Кондитерское дело»; Модуль «Технаризм»; Модуль «Агрономикл»; Модуль «Автоматия»; Модуль «Технология моды»; Модуль «Графический дизайн»; Модуль «Резьба по дереву»; Модуль «Предпринимательство»							
6.	Тематическая неделя «Дороги, которые мы выбираем»	-			Апрель	Апрель	-	-
7.	Участие детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями в Абилимпикс на региональном уровне.	-			Февраль	Февраль	-	-
8.	Выпуск и распространение сборника методических материалов «Проблемы профессиональной ориентации, обучения и трудоустройства детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями в Ставропольском крае»	-			-	-	-	Сентябрь-ноябрь
9.	Проведение краевого научно-практического семинара «Проблемы профессиональной ориентации, обучения и трудоустройства детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями в Ставропольском крае»	-			-	-	-	Сентябрь-декабрь
10.	Информационное сопровождение Проекта	Апрель-август			Сентябрь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-август	Август - декабрь

Директор

(А.Д.Стахеева)

Директор

(С.Г.Козел)